

**План работы в рамках городской опорной площадки
«Организация этнокультурного образовательного пространства
в условиях современной интеграции основного и дополнительного образования
«Мозаика культур»
на 2019 – 2020 учебный год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный	Способ фиксации результата
1. Организационная деятельность				
1.	Корректировка плана работы на 2019 – 2020 учебный год	август	Руководитель площадки, координаторы	План работы
2.	Подведение итогов работы за 2019 – 2020 учебный год	май – июнь	Руководитель площадки	Отчет
3.	Планирование работы на 2019 – 2021 учебный год	июнь – август	Руководитель площадки, координаторы	План
4.	Изучение опыта работы УДО и ОО по этнокультурному воспитанию детей	в течение учебного года	Участники проекта	Методические материалы
5.	Заседания с районными координаторами	по необходимости	Руководитель площадки	Протоколы
6.	Организация сетевого сотрудничества с ОО и УДО	в течение учебного года	Руководитель площадки	Договоры
2. Воспитательные и культурно-массовые мероприятия (для детей)				
1.	Уроки Государственности, приуроченные ко Дню Государственности Удмуртии	октябрь	Координаторы	Информационные справки
2.	Реализация смены этнокультурного лагеря «Удмуртия – наш общий дом»	ноябрь	Руководитель площадки, координаторы (совместно с Ассоциацией МНКОО УР «Вместе»)	Информационная справка
3.	Городской конкурс исполнителей народной песни «Горошины»	март	Руководитель площадки, координаторы	Информационная справка
4.	Городская игра «Этно-Профи» (для сборных команд ОО 6-9 классов)	декабрь	Руководитель площадки, координаторы	Информационная справка
5.	Участие в смотрах, конкурсах, акциях, слетах, фестивалях, творческих мастерских, интергостиных по теме проекта	в течение учебного года	Участники проекта	Информационные справки
6.	Организация и проведение конкурсов акций, слетов, фестивалей, творческих мастерских и т.п. по теме	в течение учебного года	Участники проекта	Информационные справки

	проекта			
7.	Организация работы в каникулярное время (мероприятия, включающие этнокультурный компонент)	ноябрь январь апрель июнь-июль	Координаторы	Информационные справки
3. Повышение профессионального мастерства педагогических кадров				
1.	Городская творческая гостиная «Полна горница идей»	март – апрель	Руководитель площадки, координаторы	Информационная справка
2.	Участие в мероприятиях различного уровня	в течение учебного года	Участники проекта	Изучение и внедрение передового опыта
4. Информационно-аналитическое обеспечение				
1.	Изучение и приобретение методических и справочных материалов по теме проекта	в течение учебного года	Участники проекта	Методическое обеспечение участников проекта
2.	Наполнение виртуального музея «Каждый народ – золотой фонд России»	в течение учебного года	Кабанова А.Н.	Сайт музея
5. Организация системы мониторинга проекта				
1.	Организация и проведение опросов, экспертных наблюдений	в течение учебного года	Руководитель площадки	Изучение социума, запросов и потребностей участников проекта
2.	Обработка материалов мониторинга	в течение учебного года	Методист по психолого-педагогическому сопровождению ЦТР «Октябрьский»	Оценка эффективности действия программы

Исполнитель:
Кабанова А.Н., методист