

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»

Корзникова
Н.В. Корзникова

«15» 09 2023 года

План реализации инновационного комплекса «Организация дистанционного обучения в системе общего и дополнительного образования «WebStart» на 2023-2024 учебный год

| № п/п | Сроки | Мероприятие/ событие | Место проведения | Контингент и количество участников | Ответственный исполнитель | Результат/ продукт |
|--|----------|---|---------------------------|------------------------------------|---|--|
| Подготовительный этап | | | | | | |
| 1. | Май | Подготовить заявочные документы, пройти экспертизу | | | МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» (ЦСС), партнеры | Заявочные документы |
| Основной этап | | | | | | |
| <i>Мероприятия для педагогических работников и управленческих кадров</i> | | | | | | |
| 2. | Август | Открытие ИнКО в рамках Августовской конференции | | участники | ЦСС, партнеры | Выступление |
| 3. | Сентябрь | Организационное собрание с участниками проекта | МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» | Партнеры проекта | ЦСС | Лист регистрации, презентация |
| 4. | Октябрь | Обучающие семинары по созданию дистанционных курсов по темам: 1. «Структура курса» 2. «Элементы курса и стартовое наполнение» | Дистанционно | Партнеры проекта (10-15 человек) | ЦСС, партнеры | Дистанционные курсы/модули программ различной направленности |
| 5. | Ноябрь | 3. «Техническая сторона курса» 4. «Активное содержание основной части курса» | | | | |
| | Декабрь | 5. «Сервисы Web 2.0. Часть 1» 6. «Сервисы Web 2.0. Часть 2» | | | | |
| | Январь | 7. «Наполнение основной и заключительной частей курса» | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--|---|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | 8. «Стартовая апробация курса» | | | | |
| | Февраль | 9. «Настройка контрольных заданий» 10. «Рефлексия по итогу курса» | | | | |
| | Март | 11. «Настройки зачисления учащихся на курс» 12. «Настройки управления и доступа к курсу» | | | | |
| | Ноябрь | Информационный семинар по созданию дистанционных курсов для педагогов города | МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» | Участник и (30 чел.) | ЦСС, партнеры | Выступление, материалы семинара |
| 5. | Октябрь-март | Индивидуальные консультации для педагогических работников по созданию дистанционных курсов | Дистанционно/ Очно на базе МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» | Партнеры проекта (10-15 чел.) | ЦСС, партнеры | |
| 6. | Февраль-март | Аналитический семинар по созданию дистанционных курсов для педагогов города (по итогу реализации ИнКО) | МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» | Участник и (30 чел.) | ЦСС, партнеры | Выступление, материалы семинара |
| 7. | Март-апрель | Подготовка информационного сборника «WebStart» – курсы дистанционного обучения в системе общего и дополнительного образования» | МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» | - | ЦСС, партнеры | Информационный сборник |
| Рефлексивно-оценочный этап | | | | | | |
| 8. | Апрель | Представление методического продукта на Фестивале Управленческих и педагогических практик | ИМЦ «Альтернатива» | Участник и | ЦСС, партнеры | Методический продукт, выступление |

Исполнитель:
Кабанова А.Н., методист