

**ОТЧЕТ**  
**о реализации инновационного комплекса «Организация дистанционного обучения в**  
**системе общего и дополнительного образования «WebStart»**  
**за 2023-2024 учебный год**

**Центр сетевого сообщества:** МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»

**Партнёры ИнКО:** МБОУ «Гимназия №83», МБОУ ДО «ЦДТ», МБОУ ДО «ДДТ Первомайского района»

№	Мероприятие	Содержание	Участники	Сроки проведения
<b>Подготовительный этап</b>				
1.	Подготовка заявки	Подготовка заявочных документов, прохождение экспертизы проекта	Кабанова А.Н.	Май 2023
<b>Основной этап (мероприятия для педагогических работников)</b>				
1.	Открытие ИнКО в рамках Августовской конференции	Представление проекта для педагогической общественности	Кабанова А.Н.	Август 2023
2.	Организационное собрание с участниками проекта	Обсуждение организационных моментов, плана проекта, плана обучения	Педагогические работники ОО-партнеров ИнКО <b>6 чел.</b>	Сентябрь 2023
3.	Обучающее занятие «Возможности цифровых платформ для создания дистанционных курсов»	Занятие проведено в рамках программы «РОСТ»	Педагогические работники ЦТР <b>15 чел.</b>	31.10.2023, ЦТР
4.	Городской информационный семинар «ИКТ в практике педагога»	Практическое применение цифровых сервисов в образовательной и воспитательной деятельности	Педагогические работники ОО города <b>19 чел.</b>	30.11.2023, ЦТР
5.	Обучающие занятия в дистанционном формате	1. «Структура курса» 2. «Элементы курса и стартовое наполнение» 3. «Техническая сторона курса» 4. «Активное содержание основной части курса» 5. «Сервисы Web 2.0. Часть 1» 6. «Сервисы Web 2.0. Часть 2» 7. «Наполнение основной и заключительной частей курса» 8. «Стартовая апробация»	Педагогические работники ЦТР «Октябрьский», 83 гимназии, ЦДТ Ленинского района <b>16 чел.</b>	Ноябрь 2023-апрель 2024

		курса» 9. «Настройка контрольных заданий» 10. «Рефлексия по итогу курса» 11. «Настройки зачисления учащихся на курс» 12. «Настройки управления и доступа к курсу»		
6.	Индивидуальные консультации для педагогических работников по созданию дистанционных курсов		Педагогические работники ЦТР «Октябрьский», 83 гимназии, ЦДТ Ленинского района <b>16 чел.</b>	Ноябрь 2023-апрель 2024
<b>Рефлексивно-оценочный этап</b>				
1.	Представление методического продукта на Фестивале Управленческих и педагогических практик	Подготовка и представление педагогической практики «Дистанционный курс для педагогов «WebStart»	Кабанова А.Н.	26.04.2024, ИМЦ «Альтернатива»
<b>Информационные продукты</b>				
1.	Дистанционные мини-курсы на платформе Google Classroom	Создание дизайна в сервисе «SUPA»	Мишина А.А.	Завершен
2.		Траектория движения или как стать новым ЦТРовцем Шивырталова Е.И. (Наставничество. Адаптация в учреждении новых педагогов)	Шивырталова Е.И.	Завершен
3.		Мини-курс «Лингвострановедение»	Садыкова Г.Р.	Требуется доработка
4.		Мини-курс «Хореография в теории»	Саламатова Е.А.	Требуется доработка
5.		«Моя Удмуртия» (День народного единства) методические материалы в помощь педагогу	Черкинская Е.В.	Завершен
6.		Мини-курс «Симфонический оркестр» (83 гимназия)	Прибыльщикова С.А.	Требуется доработка
7.		Мини-курс «Путешествие аккордеона»	Крекнина Е.А.	Требуется доработка
8.		Обучающий «Дистанционный курс для педагогов «WebStart»	Кабанова А.Н.	В стадии наполнения

9.		Курс «Финансовая грамотность»	Кабанова А.Н.	В стадии наполнения
10.		Мини-курс «ЛингвоСТАРТ»	Ушакова А.В.	Требуется доработка
11.		Мини-курс «Эколог-исследователь»	Урванцева Н.В.	Завершен
12.		Мини-курс «Компьютерный дизайн»	Маматова А.Р. (ЦДТ Ленинского района)	Требуется доработка

### **Выводы:**

Данный проект в формате инновационного комплекса был реализован в учреждении впервые.

Партнерами ИнКО выступили следующие организации: МБОУ «Гимназия №83», МБОУ ДО «ЦДТ», МБОУ ДО «ДДТ Первомайского района». Фактическими участниками проекта стали 16 педагогических работников (по плану 10-15 человек): МБОУ «Гимназия №83» - 2 человека (по плану 3 человека), МБОУ ДО «ЦДТ» - 1 человек (по плану 3 человека), МБОУ ДО «ДДТ Первомайского района» - 0 человек (по плану 1 человек, сотрудник уволился), МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» - 7 человек (по плану 6 человек).

В течение учебного года для педагогов – участников проекта был создан и постепенно наполнялся обучающими материалами «Дистанционный курс «WebStart» по созданию собственных дистанционных мини-курсов. Педагоги, исходя из своего направления деятельности, создавали свои курсы, опираясь на предоставленные обучающие материалы в дистанционном формате. Также были проведены очные информационно-методические семинары, содержащие информацию о конкретных практических методах применения цифровых сервисов в образовательном и воспитательном процессе. По итогам реализации ИнКО в течение 2023-2024 учебного года педагогами подготовлено 12 дистанционных мини-курсов на платформе Google Classroom, 4 из которых завершены, 8 – требуют доработки, либо находятся в стадии наполнения.

К сожалению, не все педагоги – участники проекта выполнили свои итоговые работы, что было связано с прекращением трудовой деятельности в образовательной организации-партнере ИнКО, либо с большим объемом работ в рамках основной деятельности. Однако, все организации-партнеры включились в проект и выполнили минимальные требования. Большую заинтересованность проект вызвал у педагогов ЦТР «Октябрьский», и углубленная работа в данном направлении будет продолжена в следующем учебном году.

В целом можно сказать о том, что проект вызвал интерес у педагогов, и был реализован в минимально обозначенных объемах: участники проекта создали новые дистанционные курсы в рамках своего направления деятельности, познакомились с цифровыми платформами и сервисами, необходимыми для организации обучения. Но многие созданные курсы требуют доработки и наполнения модулями, а также оценки коллег и апробации для групп обучающихся.

Вместе с тем, в связи с ограничениями, вводимыми на законодательном уровне, некоторые цифровые сервисы подпадают под запрет на использование в системе образования. Поэтому работу необходимо продолжать и рассмотреть в перспективе российские сервисы и платформы, например, платформу Сферум, активно развивающуюся на данный момент. Также интересными направлениями для более подробного изучения могут стать технологии искусственного интеллекта, геймификации в образовании, дизайна и технологий создания авторского видеоконтента. Все эти темы

планируется внести в проект ИнКО по дистанционному обучению на 2024-2025 учебный год.

Необходимо также отметить, что для полноценной работы по проекту необходимо современное материальное оснащение, а именно: оборудованный компьютерный класс минимум на 10 рабочих мест, экран (возможно, интерактивная панель), проектор со светосильной лампой, веб-камера с высоким разрешением кадра, стабильное интернет-соединение с хорошей скоростью передачи данных. На данный момент в учреждении отсутствуют веб-камеры для записи дистанционных занятий, а также проектор, дающий качественную картинку при любом освещении.

Исполнитель:  
Кабанова А.Н., методист

08.07.2024